
        

 

Giunta Regione Marche 
Servizio Risorse umane organizzative e strumentali 
 

 

All’Assessore alla digitalizzazione 

Mirco Carloni 

 

 

OGGETTO: interrogazione n. 174/2021, a risposta scritta dei Consiglieri Vitri, Biancani 

Mastrovincenzo, Bora, Casini, Mangialardi, Cesetti e Carancini, concernente “Stato di 

avanzamento dei lavori per la banda ultra larga“ - Risposta. 

 

 In relazione alla interrogazione in oggetto si trasmettono i dati richiesti, come dalle tabelle 

sotto riportate. 

 

Nella seguente tabella si indicano i comuni a oggi con cantieri chiusi e/o collaudati 

Comune Provincia Data emissione 

Ordine Data Apertura Data fine lavori 

Data 

certificato 

collaudo 

Acquacanina MC 12/06/2020 27/11/2020 28/05/2021   

Amandola FM 16/10/2018 24/10/2018 30/04/2021 02/08/2021 

Apecchio PU 26/07/2018 13/09/2018 30/03/2021 01/07/2021 

Appignano del Tronto AP 08/07/2019 02/08/2019 31/08/2020 03/03/2021 

Auditore PU 31/01/2020 10/07/2020 30/06/2021   

Belmonte Piceno FM 08/04/2019 18/06/2019 24/06/2020 14/09/2020 

Belvedere Ostrense AN 03/04/2019 26/06/2019 29/04/2021 07/07/2021 

Bolognola MC 17/09/2018 26/09/2018 30/04/2020 28/08/2020 

Cagli PU 02/09/2019 01/10/2019 26/02/2021   

Caldarola MC 08/08/2019 29/08/2019 27/07/2020 14/11/2020 

Carassai AP 30/04/2020 21/07/2020 25/02/2021 06/06/2021 

Castelleone di Suasa AN 23/10/2019 05/11/2019 30/06/2021   

Castelplanio AN 08/07/2020 13/11/2020 16/04/2021 03/06/2021 

Castelsantangelo sul Nera MC 02/12/2019 10/12/2019 25/03/2021 08/06/2021 

Castorano AP 26/11/2019 29/11/2019 27/07/2021   

Cessapalombo MC 06/07/2018 17/07/2018 31/08/2020 04/12/2020 

Colmurano MC 31/07/2020 19/04/2021 30/08/2021   

Cossignano AP 03/04/2019 24/06/2019 29/05/2020 28/08/2020 

Cupramontana AN 29/10/2018 29/10/2018 30/06/2020 30/12/2020 

Esanatoglia MC 08/07/2019 24/08/2019 18/03/2021 29/04/2021 

Falconara Marittima AN 20/09/2019 04/10/2019 23/12/2020 23/02/2021 

Falerone FM 10/06/2019 27/08/2019 25/06/2021   

Fiordimonte MC 12/06/2020 27/11/2020 31/08/2021   

Folignano AP 08/04/2019 26/06/2019 28/05/2021   

Force AP 01/10/2018 08/10/2018 29/09/2020 04/12/2020 

Fossombrone PU 09/07/2018 21/08/2018 30/03/2021   

Frontino PU 02/07/2019 24/08/2019 26/02/2021 25/05/2021 
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Comune Provincia Data emissione 

Ordine Data Apertura Data fine lavori 

Data 

certificato 

collaudo 

Frontone PU 11/07/2018 22/08/2018 28/05/2021   

Gradara PU 21/02/2019 26/06/2019 28/05/2021 02/08/2021 

Gualdo MC 31/08/2018 10/09/2018 04/05/2020 30/10/2020 

Isola del Piano PU 17/09/2019 01/10/2019 18/12/2020 25/02/2021 

Jesi AN 17/05/2019 26/06/2019 23/12/2019 12/10/2020 

Loreto AN 03/12/2019 18/12/2019 31/08/2020 15/12/2020 

Lunano PU 08/10/2018 12/10/2018 25/06/2021   

Maltignano AP 25/11/2019 29/11/2019 25/06/2021   

Massa Fermana FM 31/10/2019 18/11/2019 30/10/2020 10/02/2021 

Mercatino Conca PU 14/06/2019 26/06/2019 30/04/2021 05/08/2021 

Monsampietro Morico FM 14/10/2019 22/10/2019 29/04/2021   

Montalto delle Marche AP 23/07/2018 03/08/2018 29/11/2019 13/03/2020 

Montappone FM 02/12/2019 17/12/2019 30/09/2020 03/02/2021 

Monte Cavallo MC 24/07/2018 10/08/2018 30/04/2020 01/09/2020 

Monte Rinaldo FM 16/10/2018 19/10/2018 29/11/2019 17/06/2020 

Monte San Giusto MC 01/04/2019 24/06/2019 30/10/2020 16/04/2021 

Monte San Martino MC 25/06/2018 10/07/2018 04/05/2020 10/11/2020 

Monte San Vito AN 17/05/2019 26/06/2019 30/12/2020 06/04/2021 

Monte Vidon Combatte FM 09/08/2019 30/08/2019 30/06/2020 25/09/2020 

Monte Vidon Corrado FM 07/10/2019 21/10/2019 30/10/2020 31/12/2020 

Monteciccardo PU 16/10/2018 19/10/2018 27/07/2021   

Montedinove AP 05/07/2018 17/07/2018 30/12/2019 20/07/2020 

Montefalcone Appennino FM 07/09/2018 14/09/2018 21/04/2020 04/12/2020 

Montefiore dell'Aso AP 16/10/2018 19/10/2018 03/06/2020 14/10/2020 

Montelabbate PU 10/06/2019 15/10/2019 25/06/2021   

Monteleone di Fermo FM 20/09/2019 01/10/2019 25/03/2021 29/04/2021 

Montelparo FM 09/04/2019 26/06/2019 06/12/2019 21/10/2020 

Montemaggiore al 

Metauro PU 17/09/2018 08/10/2018 23/12/2019 05/10/2020 

Montemonaco AP 12/07/2018 01/08/2018 30/08/2021   

Montottone FM 01/04/2020 03/08/2020 30/03/2021 27/05/2021 

Moresco FM 24/02/2020 07/10/2020 28/05/2021 07/07/2021 

Morro d'Alba AN 07/03/2019 25/06/2019 23/09/2020 09/12/2020 

Offagna AN 26/06/2019 24/08/2019 27/07/2021   

Orciano di Pesaro PU 08/08/2018 03/10/2018 06/12/2019 12/10/2020 

Ortezzano FM 28/09/2018 08/10/2018 14/05/2020 15/07/2020 

Palmiano AP 20/07/2018 03/08/2018 30/08/2019 25/07/2020 

Petriolo MC 30/03/2020 31/07/2020 28/05/2021   

Petritoli FM 17/09/2019 15/10/2019 30/03/2021 23/07/2021 

Piagge PU 26/11/2019 06/12/2019 31/05/2021   

Pieve Torina MC 25/03/2019 30/08/2019 27/07/2021   
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Comune Provincia Data emissione 

Ordine Data Apertura Data fine lavori 

Data 

certificato 

collaudo 

Pievebovigliana MC 06/06/2018 21/06/2018 23/12/2019   

Piobbico PU 10/10/2018 17/10/2018 28/08/2020 11/12/2020 

Pioraco MC 23/07/2019 30/08/2019 28/08/2020 25/12/2020 

Poggio San Marcello AN 14/04/2020 13/11/2020 28/05/2021 05/08/2021 

Ponzano di Fermo FM 24/09/2019 15/10/2019 30/06/2020 14/10/2020 

Ripatransone AP 19/09/2018 03/10/2018 31/07/2020 16/10/2020 

Ripe San Ginesio MC 25/02/2019 24/06/2019 30/03/2021 30/08/2021 

Rotella AP 06/06/2018 18/06/2018 29/12/2020 25/03/2021 

Saltara PU 01/08/2018 03/10/2018 20/12/2019 30/07/2020 

San Giorgio di Pesaro PU 11/11/2019 06/12/2019 30/03/2021   

San Marcello AN 21/02/2019 26/06/2019 23/12/2019 16/11/2020 

San Paolo di Jesi AN 19/11/2019 28/11/2019 29/06/2021   

Santa Vittoria in 

Matenano FM 24/02/2020 20/08/2020 27/11/2020 22/02/2021 

Sant'Angelo in Pontano MC 08/08/2019 30/08/2019 31/08/2021   

Serra Sant'Abbondio PU 03/09/2018 28/09/2018 18/12/2020 18/03/2021 

Servigliano FM 17/09/2019 01/10/2019 27/07/2021   

Torre San Patrizio FM 29/01/2021 18/11/2019 29/01/2021 07/06/2021 

Ussita MC 17/06/2019 28/06/2019 27/11/2020 16/03/2021 

Vallefoglia PU 09/10/2018 12/10/2018 29/12/2020 06/04/2021 

Visso MC 29/10/2018 29/10/2018 30/04/2021 09/07/2021 

 

 

Nella seguente tabella sono indicati i comuni serviti dagli operatori almeno al 95%, e quindi esclusi 

dalla pianificazione attuale, in cui si provvederà alla copertura in FWA delle unità immobiliari 

residuali con successiva pianificazione  
 

 

COMUNE  

Agugliano 

Camerano 

Camerino 

Cartoceto 

Castelbellino 

Castelfidardo 

Chiaravalle 

Cupra Marittima 

Monte Giberto 

Monte Urano 

Montecassiano 

Offida 
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Pedaso 

Porto San Giorgio 

Porto Sant'Elpidio 

San Benedetto del Tronto 

Sassoferrato 

Spinetoli 

Urbania 

 

 

 

In tabella C) si riassume la situazione dei comuni richiamati nella interrogazione in oggetto (fatti 

salvi i comuni indicati alla tabella precedente), con indicazione delle tempistiche di approvazione 

della progettazione esecutiva, delle aperture e chiusure dei cantieri e della consegna dell’AS BUILT 

ai fini del successivo collaudo,  

 

 

COMUNE Pianificazione 

Prog. Esec. 

Pianificazione 

Aperture 

Pianificazione 

Chiusure 

Pianificazione 

AsBuilt  

(Pronti al Collaudo) 

Ascoli Piceno H2 2022 2022 2022 

Belforte del Chienti H2 H2 2022 2022 

Carpegna H2 2022 2022 2022 

Civitanova Marche H2 H2 2022 2022 

Fermo H2 H2 2022 2022 

Fiuminata 2020 H1 2022 2022 

Loro Piceno H1 H1 2022 2022 

Magliano di Tenna H1 H2 2022 2022 

Massignano 2020 H1 2022 2022 

Monte Cerignone H2 H2 2022 2022 

Monte Grimano Terme H1 H2 2022 2022 

Monte Porzio 2020 H1 2022 2022 

Montecalvo in Foglia 2020 H1 2022 2022 

Montecopiolo H1 H2 2022 2022 

Osimo H2 H2 2022 2022 

Pedaso     2022 2022 

Pietrarubbia 2020 H1 2022 2022 

Porto Recanati H2   2022 2022 

San Lorenzo in Campo H1 H2 2022 2022 

San Severino Marche H2   2022 2022 

Tavoleto H2 H2 2022 2022 

Urbino 2020 H1 2022 2022 

 

(Per H1 e H2 si intende rispettivamente il primo e secondo semestre dell’anno in corso) 
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Per quanto attiene alla attivazione dei servizi nei comuni chiusi o collaudati, va preliminarmente 

rilevato che il piano BUL è strutturato sulla base del modello wholesale only. In sostanza il 

concessionario realizza l’infrastruttura, ma non vende direttamente i servizi di connettività 

all’utente. Alla commercializzazione nei confronti del cliente finale provvedono poi gli operatori 

privati, ai quali il concessionario offre, per così dire “all’ingrosso”, l’accesso alla rete a condizioni di 

parità. 

 

 

Fatta questa premessa, per quanto riguarda i comuni con cantieri chiusi e/o collaudati, gli stessi 

possono considerarsi allo stato in vendibilità. 

 

 

L’effettiva possibilità per l’utente finale di attivare il servizio è però subordinata al raggiungimento 

dei necessari accordi commerciali tra il soggetto concessionario, Open Fiber, e gli operatori privati 

del settore. 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio  

(Dott. Piergiuseppe Mariotti) 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445, del D.LGS.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 

firma autografa 


